

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR FORMULARZA OCENY WDRAŻANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2016 – 2023

1. Ocena Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji	
Data powołania :	20.03.2020 r.
Ilość członków :	6
Skład osobowy:	Reprezentant Burmistrza Skwierzyny – 2 Reprezentant Rady Miejskiej - 1 Reprezentant organizacji społecznych – 1 Reprezentant mieszkańców – 1 Reprezentant lokalnych przedsiębiorców – 1
Ilość spotkań KR:	Konsultacje elektroniczne: październik 2023
Zakres działań KR:	Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji

2. Wartości osiągniętych wskaźników

Wskaźnik	Wartość zakładana w PR	Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym w roku 2019	Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym w roku 2022	Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym w roku 2023	Razem
Liczba modernizowanych /budowanych obiektów infrastruktury na rewitalizowanych obszarach	9	7	1	-	8
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych	200	229	0	-	229

wsparcie w programie					
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	5643	3349	5356	-	-
Liczba seniorów objętych wsparciem z obszaru rewitalizacji	78	148	100	-	248
Liczba uczniów objętych wsparciem z obszaru rewitalizacji	670	853	341	-	1194
Liczba powstałych spółdzielni socjalnych	2	1	0	-	1
Liczba warsztatów/zajęć/wyjazdów/inicjatyw	55	100	50	-	150
WNIOSKI	-	Większość wskaźników osiągnięta do końca 2019 r.	Większość wskaźników osiągnięta.	-	-

3. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	„Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie”
Typ projektu	Techniczny, społeczny, środowiskowy
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” "EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji odpadów
Obszar rewitalizacji	I podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remonty zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej. 2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa mieszkańców. 3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna – przedsięwzięcie przynosi korzyści, które mają przede wszystkim wymiar społeczny. Należą do nich korzyści w następujących aspektach: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej oraz bezpieczeństwa obywateli pozytywnie wpłynie na ich rozwój społeczny i ekonomiczny, - wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla uczniów i pracowników, jak i osób korzystających z budynków, - poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynków oraz potencjalny wzrost liczby uczniów np. ze względu na poprawę

	<p>warunków prowadzonych zajęć w szczególności w okresie zimowym,</p> <p>2. Sfera techniczna – dzięki zaplanowanym pracom zmniejszy się współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane, wzrośnie sprawność systemu ogrzewania, a także zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. Ponadto nastąpi zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej.</p> <p>3. Sfera środowiskowa - przedsięwzięcie może wpłynąć na polepszenie stanu środowiska naturalnego, przy jednoczesnej poprawie atrakcyjności osiedleńczej oraz polepszeniu stanu zdrowia mieszkańców. Przez ograniczenie zużycia energii w obiektach (dzięki poprawie efektywności działania poprzez zmianę np. systemu ogrzewania, ocieplenie ścian, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), obniżeniu ulegną ilości emitowanych gazów i pyłów przy jednoczesnej poprawie jakości życia lokalnej społeczności.</p>
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Zakres przedsięwzięcia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacje centralnego ogrzewania 2. Technologia kotłowni 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych 5. Pozostałe roboty 6. Ocieplenie stropodachu budynku Zespołu Edukacyjnego 7. Kotłownia – prace towarzyszące 8. Prace elektryczne - odgromy
Wartość projektu	6 825 364,72 zł
Osiągnięte rezultaty	<p>Zmniejszenie zużycia energii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 8 358,90 [GJ/rok]

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 135,53 [MWht/rok] 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 582,87 [tony równoważnika CO₂] (CI 34) 4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 554 108,00[kWh/rok] (CI 32) 5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 8 358,90 [GJ/rok]
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Audyt energetyczny – grudzień 2019 r.
Okres realizacji	2017-2018

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	„Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu”
Typ projektu	Przestrzenno – funkcjonalny, gospodarczy
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	"EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji odpadów
Obszar rewitalizacji	II podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne. 2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej dla różnych grup wiekowych. 3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 4. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna – mieszkańcy oraz turyści zyskają nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Wzrost atrakcyjności gminy może mieć również pozytywny wpływ na rozwój turystyki, a w rezultacie na powstawanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. 2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji przedsięwzięcia poprzez budowę stacji uporządkowana zostanie część nabrzeża Warty. W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu prac: <ul style="list-style-type: none"> - budynek socjalno-administracyjny,

	<ul style="list-style-type: none"> - wiata, - budynek gospodarczy, - tereny utwardzone (w tym miejsca parkingowe), - ścieżka edukacyjna wraz z tablicami ekspozycyjnymi, - miejsce pod ognisko, - pochylnia dla niepełnosprawnych, - tereny zielone. <p>3. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację przedsięwzięcia wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli odwiedzający te tereny turyści, którzy będą korzystali z atrakcyjnych szlaków wodnych na terenie gminy oraz towarzyszącej im infrastruktury. Rozwój turystyki wodnej może mieć również wpływ na powstawanie nowych przedsiębiorstw zajmujących się obsługą turystyki wodnej.</p> <p>4. Sfera środowiskowa – przedsięwzięcie promuje walory przyrodnicze gminy oraz bezpieczne i nieingerujące w bogactwo naturalne wykorzystanie rzeki.</p>
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy 2. Turyści 3. Przedsiębiorcy
Zakres przedsięwzięcia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek stacyjny 2. Wiata 3. Ścieżka edukacyjna wraz z terenami zielonymi 4. Elementy zewnętrzne 5. Instalacje elektryczne
Wartość projektu	791 720,72 zł
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba nowej infrastruktury – 1 szt. 2. Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury - min.550

Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokół odbioru robót, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2017-2019

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie” 2. „Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na działce nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na działce nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Typ projektu	Techniczny, społeczny, gospodarczy
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	-
Obszar rewitalizacji	II podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remonty zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej. 2. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna

Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna - projekt wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zdiagnozowanych problemów społecznych. Poprzez odtworzenie tkanki urbanistycznej i udostępnienie nowej jakości przestrzeni publicznej, stworzone zostanie nowe miejsce przeznaczone na działalność społeczno - gospodarczą. Wzrost liczby działających podmiotów gospodarczych, w sposób naturalny zwiększa zatrudnienie. To też przyczyni się do spadku odsetka osób uzależnionych od pomocy społecznej. 2. Sfera techniczna - prace remontowe doprowadzą do poprawy stanu technicznego targowiska miejskiego oraz rynku. 3. Sfera gospodarcza - przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, ponieważ odtworzenie tkanki urbanistycznej i udostępnienie nowej jakości przestrzeni publicznej, znajdującej się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, będzie oddziaływać korzystnie na atrakcyjność obszaru dla potencjalnych klientów. Wpłynie też na poprawę potencjału turystycznego gminy.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy 2. Turyści 3. Przedsiębiorcy
Zakres przedsięwzięcia	<p>Ad 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek socjalny 2. Wiata, 3. Zagospodarowanie terenu <p>Ad. 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty budowlane
Wartość projektu	<p>Ad 1. 947 300,00 zł</p> <p>Ad 2. 5 225 960,00 zł</p>
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób korzystających z odnowionych obiektów – min.500 osób.

	2. Liczba obiektów poddanych rewitalizacji – 2 szt.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokoły odbioru robót, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	Ad 1. 2018-2019 Ad 2. 2016

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	„Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”
Typ projektu	Techniczny, społeczny
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	"EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny". Edukacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji odpadów
Obszar rewitalizacji	I podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	1. Remonty budynków użyteczności publicznej. 2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa mieszkańców. 3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów	1. Sfera społeczna – poprawie ulegnie oferta edukacyjna na terenie gminy, co w przyszłości może mieć pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki przez uczniów na kolejnych etapach edukacji. 2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie stan techniczny istniejących pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Zakres przedsięwzięcia	1. Roboty budowlane, 2. Montaż windy 3. Wyposażenie wnętrz
Wartość projektu	1 549 290,82 zł
Osiągnięte rezultaty	1. Liczba obiektów poddanych modernizacji – 1 szt. 2. Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury – 258.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokoły odbioru robot budowlanych, dokumentacja zdjęciowa, zaświadczenie dyrektora placówki
Okres realizacji	2017-2018

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	"Przebudowa ulicy Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie"
Typ projektu	Przestrzenno-funkcjonalny, społeczny
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	-
Obszar rewitalizacji	IV podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne. 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

		<p>3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.</p> <p>4. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.</p>
Podmioty realizujące projekt		Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów		<p>1. Sfera społeczna - projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz polepszenie komunikacji na terenie gminy. Ponadto teren gminy stanie się bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, co może wiązać się z powstaniem nowych miejsc pracy, a w rezultacie zmniejszeniem bezrobocia. Zaktywizują się także organizacje społeczne zainteresowane współpracą w zakresie organizacji działalności edukacyjnej oraz poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg.</p> <p>2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura oraz poprawi się stan techniczny istniejących dróg, ulic oraz chodników, co zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto na obszarze, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie poprawie ulegnie komunikacja.</p> <p>3. Sfera gospodarcza – dzięki poprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej przedsiębiorcy prowadzący działalność na wskazanym terenie uzyskają łatwiejszy dostęp do klientów oraz do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obszar stanie się również atrakcyjniejszy dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności. Wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli również odwiedzający te tereny turyści, którzy chętniej będą</p>

	<p>korzystali z dobrych pod względem technicznym szlaków komunikacyjnych.</p> <p>4. Sfera środowiskowa – zakładana jest redukcja emisji CO2 do atmosfery poprzez wybór alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu np. roweru.</p>
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy 2. Przedsiębiorcy 3. Turyci
Zakres przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa jezdni polegająca na wymianie nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczna, - remont chodników, - remont parkingów oraz zatok postojowych, - remont nawierzchni istniejących zjazdów, - przebudowa jezdni manewrowej, - roboty rozbiórkowe, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wymiana istniejących studzienek ściekowych z wypustami ulicznymi wraz z przykanalikami.
Wartość projektu	2 580 869,00 zł
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 750. 2. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych dróg – 480 m. 3. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych chodników – 860 m.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2018

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	"Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie"
Typ projektu	Przestrzenno-funkcjonalny, społeczny
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	-
Obszar rewitalizacji	II podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne. 2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 4. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna - projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz polepszenie komunikacji na terenie gminy. Ponadto teren gminy stanie się bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, co może wiązać się z powstaniem nowych miejsc pracy, a w rezultacie zmniejszeniem bezrobocia. Zaktywizują się także organizacje społeczne zainteresowane współpracą w zakresie organizacji działalności edukacyjnej oraz poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg.

	<p>2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura oraz poprawi się stan techniczny istniejących dróg, ulic oraz chodników, co zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto na obszarze, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie poprawie ulegnie komunikacja.</p> <p>3. Sfera gospodarcza – dzięki poprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej przedsiębiorcy prowadzący działalność na wskazanym terenie uzyskają łatwiejszy dostęp do klientów oraz do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obszar stanie się również atrakcyjniejszy dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności. Wpływ na rozwój gospodarczy miasta będą mieli również odwiedzający te tereny turyści, którzy chętniej będą korzystali z dobrych pod względem technicznym szlaków komunikacyjnych.</p> <p>4. Sfera środowiskowa – zakładana jest redukcja emisji CO₂ do atmosfery poprzez wybór alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu np. roweru.</p>
<p>Interesariusze działań rewitalizacyjnych</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy 2. Przedsiębiorcy 3. Turyści
<p>Zakres przedsięwzięcia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni jezdni bitumicznych, - remont chodników, - budowa opasek, - remont nawierzchni istniejących zjazdów, - roboty rozbiórkowe, - budowa skrzyżowania ulicy Ratuszowej z ulicą Batorego, - budowa chodników, - budowa miejsc parkingowych, - budowa drogi manewrowej,

	<ul style="list-style-type: none"> - budowa murów oporowych, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - budowa kanalizacji deszczowej.
Wartość projektu	1 139 581,73 zł
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 750. 2. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych dróg – 323 m. 3. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych chodników – 152 m.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2019

Nazwa przedsięwzięcia	Program aktywnej integracji realizowany przez OPS („Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Skwierzyna”)
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży
Kierunek działania	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podmioty realizujące projekt	OPS SKWIERZYNA
Sfery oddziaływania projektów	1. Sfera społeczna – projekt zakładał działania na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które były ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

	<p>a) kontrakt socjalny lub równoważny,</p> <p>b) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>c) Indywidualne programy pracy,</p> <p>d) program specjalny,</p> <p>e) Projekt socjalny.</p> <p>W ramach projektu wsparciem zostało objętych kilka grup społecznych tj. bezrobotni, rodziny z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, dzieci z rodzin długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej</p>
<p>Interesariusze działań rewitalizacyjnych</p>	<p>Mieszkańcy</p>
<p>Zakres przedsięwzięcia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dla każdego uczestnika została opracowana indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. • Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem było nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia. • Zlecono realizację zadania publicznego pn. : Aktywizacja zawodowa (aktywna integracja o charakterze zawodowym) uczestników projektu, Stowarzyszeniu „Zielona Przystań” ul. Batoiego 15 66-440 Skwierzyna. • wycieczka rowerowa w dniu 25.09.2018r. (wraz z zakupem rowerów i art. spożywczych). • W roku 2018 wsparciem w formie wypłaty zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych objęto wszystkich uczestników projektu. Wypłata wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb, oceny sytuacji materialno – bytowej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

Wartość projektu	
Osiągnięte rezultaty	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 29
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Sprawozdania, dokumentacja zdjęciowa.
Okres realizacji	2018-2019

Nazwa przedsięwzięcia	1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 2. Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów Zespołu Szkół technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie”
Typ projektu	Społeczno - gospodarczy
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży
Kierunek działania	1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA, SZKOŁY
Sfery oddziaływania projektów	1. Sfera społeczna – Projektem objęty jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 20 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, kursach i stażach/praktykach zawodowych oraz utworzenie zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Działania podjęte

	<p>w ramach projektu przyczynią się do rozwoju kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników (w tym ON), do doksztalcenia kadr i podniesienia ich kompetencji oraz wpłyną na nowoczesne podejście do nauki zawodu m.in. przez realizację projektu w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę z pracodawcami i ich organizacjami, przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy. Zgodnie z przeprowadzoną w ZST diagnozą został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne doposażenia pracowni praktycznego kształcenia w zawodach mechanicznych, logistyczno-spedycyjnych, hotelarsko gastronomicznych. Dodatkowo w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno - zawodowego został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Poprzez zaplanowane w projekcie działania absolwentom, kończącym naukę w placówce objętej projektem, łatwiej będzie znaleźć pracę, a także podjąć własną działalność gospodarczą, co zapewni stabilność finansową i zmniejszy się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Doprowadzi do ograniczenia emigracji zarobkowej młodych ludzi i tym samym będzie wywierać pozytywny wpływ na negatywne demograficzne zjawisko dot. starzenia się społeczeństwa.</p> <p>2. Sfera gospodarcza – projekt poprzez kształcenie wykwalifikowanej kadry będzie korzystnie oddziaływać na rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym.</p>
<p>Interesariusze działań rewitalizacyjnych</p>	<p>1. Mieszkańcy, 2. Przedsiębiorcy.</p>
<p>Zakres przedsięwzięcia</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, • Dodatkowe zajęcia dla uczniów, • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,

	<ul style="list-style-type: none"> • Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, • Utworzenie i rozwój zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczniów • Realizacja 2 tygodniowego stażu w greckich zakładach, przedsiębiorstwach i hotelach dla uczniów o specjalizacji Technik Hotelarz, Technik Logistyk-Spedytor i Technik Mechanik/Technik Pojazdów Samochodowych.
	<p>1. 4 250 791,56 zł</p> <p>2. 250 543,13 zł</p>
Osiągnięte rezultaty	<p>1. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 301 uczniów i 25 nauczycieli.</p> <p>2. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 32 uczniów i 2 nauczycieli</p>
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p>Sprawozdania</p> <p>Dokumentacja zdjęciowa</p> <p>Listy uczestników zajęć</p>
Okres realizacji	<p>1.2016-2022</p> <p>2.2018-2019</p>

Nazwa przedsięwzięcia	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior –Wigor” w Skwierzynie
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR

Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej dla różnych grup wiekowych. 3. Aktywizacja osób starszych.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA, NGO, OPS, SOK
Sfery oddziaływania projektów	<p>1. Sfera społeczna – osoby starsze mając do dyspozycji dużo wolnego czasu mogą nadal być aktywnymi uczestnikami życia lokalnej społeczności. Zwiększenie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym przeciwdziała samotności i postępującej izolacji społecznej oraz umożliwia dłuższe utrzymanie niezależności. Projekt obejmuje działania związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Bieżąca działalność polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów, w szczególności: edukacyjnych, kulturalno- oświatowych, aktywności ruchowej, rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej. Zajęcia będą odbywały się codzienne i będą prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w ramach projektu. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie opieki samotnym i potrzebującym usług opiekuńczych seniorom z gminy Skwierzyna, - stworzenie bogatej oferta zajęć dla grupy społecznej stanowiącej duży udział w ogóle mieszkańców,

	<ul style="list-style-type: none"> - współpraca jednostek na rzecz seniorów i społeczności lokalnej, - tworzenie i umacnianie relacji międzypokoleniowych (seniorzy- dzieci- młodzież), - rozwój wolontariatu i tworzenie siatki wsparcia dla poszczególnych grup społecznych- ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Zakres przedsięwzięcia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatrudnienie personelu i specjalistów do prowadzenia zajęć. 2. Zakup materiałów do zajęć i doposażenie placówki. 3. Wycieczki i wyjazdy kulturalne. 4. Dożywianie uczestników. 5. Dowóz seniorów. 6. Koszty funkcjonowania placówki (opał, bieżące opłaty, koszty eksploatacyjne).
Wartość projektu	<ul style="list-style-type: none"> - w 2017 roku: całość 334 516,00 zł (dofinansowanie 73 996,70 zł, wkł. wł. 260 519,30 zł); - w 2018 roku: całość 332 729,15 zł (dofinansowanie 101 384,80 zł, wkł. wł. 231 344,35 zł); - w 2019 roku: całość 389 800,00 zł, (dofinansowanie 120 800,00 zł., wkł. wł. 269 000,00 zł);
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu- 48/rok 2. Liczba warsztatów/ zajęć/ wyjazdów/inicjatyw – min. 50
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p>Dokumentacja zdjęciowa</p> <p>Lista uczestników zajęć</p> <p>Sprawozdania</p>
Okres realizacji	01.01.2017-31.12.2017 i każdego kolejnego roku przez cały okres trwania Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020

Nazwa przedsięwzięcia	EKO Skwierzyna – projekt edukacyjny. Edukacja w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz segregacji odpadów
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna – Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół z wykorzystaniem potencjału zrewitalizowanych parków. Będą to przede wszystkim zajęcia o tematyce przyrodniczo - ekologicznej bazującej na bogactwie występującej flory i fauny. Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych będzie miało pozytywny wpływ na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Jednym ze zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji były niskie wyniki osiągnięte przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. 1. Sfera środowiskowa – dzięki projektowanym działaniom edukacyjnym zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy,
Zakres przedsięwzięcia	

Wartość projektu	0,00 zł
Osiągnięte rezultaty	1. Liczba uczniów biorących udział zajęciach dodatkowych – 104
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Listy obecności uczestników na zajęciach. Dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2019 -2023

2021 – 2022:

Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego	„Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Edukacyjnego oraz OSiR”: "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie"
Typ projektu	Techniczny, społeczny, środowiskowy
Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”	1. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych oraz przyrodniczo – ekologicznych. 2. (Nie)OBLICZALNA PRZYRODA. 3. Edukacja to przyszłość. 4. EKO Skwierzyna - projekt edukacyjny. 5. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna.
Obszar rewitalizacji	II podobszar
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	1. Remonty zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej. 2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa mieszkańców. 3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Podmioty realizujące projekt	Gmina Skwierzyna
Sfery oddziaływania projektów	1. Sfera społeczna – przedsięwzięcie przyniosło korzyści, które mają przede wszystkim wymiar społeczny. Należą do nich korzyści w następujących aspektach: - zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej oraz bezpieczeństwa obywateli pozytywnie wpływa na ich rozwój społeczny i ekonomiczny, - wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla uczniów i pracowników, jak i osób korzystających z budynków,

	<p>- poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynków oraz potencjalny wzrost liczby uczniów np. ze względu na poprawę warunków prowadzonych zajęć w szczególności w okresie zimowym,</p> <p>2. Sfera techniczna – dzięki zrealizowanym pracom zmniejszył się współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane, wzrosła sprawność systemu ogrzewania, a także zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię. Ponadto nastąpiło zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej.</p> <p>3. Sfera środowiskowa - przedsięwzięcie wpłynęło na polepszenie stanu środowiska naturalnego, przy jednoczesnej poprawie atrakcyjności osiedleńczej oraz polepszeniu stanu zdrowia mieszkańców.</p>
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Zakres przedsięwzięcia	<p>Inwestycja była w pełni kompleksowa i obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawę termoizolacyjności obiektu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - docieplenie przegród zewnętrznych, - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • przebudowę systemów grzewczych (włącznie z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), • przebudowę systemu wentylacji, • inne działania zwiększające efektywność energetyczną, tj. instalacje wykorzystujące OZE.
Wartość projektu	1.926.839,45 zł
Osiągnięte rezultaty	Liczba budynków objętych termomodernizacją – 1 szt.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2016 - 2021

<p>Nazwa przedsięwzięcia infrastrukturalnego</p>	<p>Modernizacja/remont/budowa dróg, ulic i chodników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Przebudowa skrzyżowania i remont ul. Międzyrzeckiej i ul. Pola Międzyrzeckie, a także rozbudowa dróg gminnych znajdujących się w obrębie wyżej wymienionych ulic", 2. „Przebudowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Międzyrzeckiej”, 3. „Przebudowa ul. Żeromskiego”, 4. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Międzyrzeckiej” 5. „Wykonanie Modernizacji Nawierzchni ul. Sobieskiego w Skwierzynie”
<p>Typ projektu</p>	<p>Przestrzenno-funkcjonalny, społeczny</p>
<p>Nazwa komplementarnego przedsięwzięcia „miękkiego”</p>	<p>-</p>
<p>Obszar rewitalizacji</p>	<p>VII, VI podobszar</p>
<p>Cel rewitalizacji</p>	<p>Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.</p>
<p>Kierunek działania</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne. 6. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 8. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
<p>Podmioty realizujące projekt</p>	<p>Gmina Skwierzyna</p>

<p>Sfery oddziaływania projektów</p>	<ol style="list-style-type: none">5. Sfera społeczna - projekt miał pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz polepszenie komunikacji na terenie gminy. Ponadto teren gminy stał się bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, co może wiązać się z powstaniem nowych miejsc pracy, a w rezultacie zmniejszeniem bezrobocia. Aktywizują się także organizacje społeczne zainteresowane współpracą w zakresie organizacji działalności edukacyjnej oraz poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników dróg.6. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji projektu powstała nowa infrastruktura oraz poprawił się stan techniczny istniejących dróg, ulic oraz chodników, co zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto na obszarze, na którym było realizowane przedsięwzięcie poprawie uległa komunikacja.7. Sfera gospodarcza – dzięki poprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej przedsiębiorcy prowadzący działalność na wskazanym terenie uzyskali łatwiejszy dostęp do klientów oraz do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obszar stał się również atrakcyjniejszy dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności. Wpływ na rozwój gospodarczy miasta mają również odwiedzający te tereny turyści, którzy chętniej korzystają z dobrych pod względem technicznym szlaków komunikacyjnych.8. Sfera środowiskowa – zakładana jest redukcja emisji CO₂ do atmosfery poprzez wybór alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu np. roweru.
--------------------------------------	---

Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy 2. Przedsiębiorcy 3. Turyści
Zakres przedsięwzięcia	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
Wartość projektu	2.747.099,69 zł
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ilość osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 750. 5. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych dróg – ok. 1000 m. 6. Długość zmodernizowanych lub wybudowanych chodników – ok. 500 m.
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Protokół odbioru robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2021 - 2022

Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna
Typ projektu	Społeczno - gospodarczy
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA, SZKOŁY
Sfery oddziaływania projektów	<p>1. Sfera społeczna – Projektem objęty był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie. Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 20 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, kursach i stażach/praktykach zawodowych oraz utworzenie zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do rozwoju kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników (w tym ON), do doksztalcenia kadr i podniesienia ich kompetencji oraz wpłynęły na nowoczesne podejście do nauki zawodu m.in. przez realizację projektu w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę z pracodawcami i ich organizacjami, przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy. Zgodnie z przeprowadzoną w ZST diagnozą został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne wyposażenia pracowni praktycznego kształcenia w zawodach mechanicznych, logistyczno-spedycyjnych, hotelarsko-</p>

	<p>gastronomicznych. Dodatkowo w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno - zawodowego został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Poprzez zaplanowane w projekcie działania absolwentom, kończącym naukę w placówce objętej projektem, łatwiej będzie znaleźć pracę, a także podjąć własną działalność gospodarczą, co zapewni stabilność finansową i zmniejszy się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Doprowadzi do ograniczenia emigracji zarobkowej młodych ludzi i tym samym będzie wywierać pozytywny wpływ na negatywne demograficzne zjawisko dot. starzenia się społeczeństwa.</p> <p>2. Sfera gospodarcza – projekt poprzez kształcenie wykwalifikowanej kadry będzie korzystnie oddziaływać na rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym.</p>
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mieszkańcy, 2. Przedsiębiorcy.
Zakres przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, • Dodatkowe zajęcia dla uczniów, • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, • Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, • Utworzenie i rozwój zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.
Wartość projektu	4.250.791,56 zł
Osiągnięte rezultaty	Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 28 nauczycieli.

Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Sprawozdania Dokumentacja zdjęciowa Listy uczestników zajęć
Okres realizacji	2016-2022

Nazwa przedsięwzięcia	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior –Wigor” w Skwierzynie
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej dla różnych grup wiekowych. 3. Aktywizacja osób starszych.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA, Dzienny Dom Senior - Wigor
Sfery oddziaływania projektów	<p>1. Sfera społeczna – osoby starsze mając do dyspozycji dużo wolnego czasu mogą nadal być aktywnymi uczestnikami życia lokalnej społeczności. Zwiększenie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym przeciwdziała samotności i postępującej izolacji społecznej oraz umożliwia dłuższe utrzymanie niezależności. Projekt obejmuje działania związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Bieżąca działalność polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów, w szczególności: edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się codzienne i są prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w ramach projektu.</p> <p>Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie opieki samotnym i potrzebującym usług

	<p>opiekuńczych seniorom z gminy Skwierzyna,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzenie bogatej oferty zajęć dla grupy społecznej stanowiącej duży udział w ogóle mieszkańców, - współpraca jednostek na rzecz seniorów i społeczności lokalnej, - tworzenie i umacnianie relacji międzypokoleniowych (seniorzy-dzieci-młodzież), - rozwój wolontariatu i tworzenie siatki wsparcia dla poszczególnych grup społecznych- ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Zakres przedsięwzięcia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatrudnienie personelu i specjalistów do prowadzenia zajęć. 2. Zakup materiałów do zajęć i doposażenie placówki. 3. Wycieczki i wyjazdy kulturalne. 4. Dożywianie uczestników. 5. Dowóz seniorów. 6. Koszty funkcjonowania placówki (opał, bieżące opłaty, koszty eksploatacyjne).
Wartość projektu	<p>2021 r.: 333.688,58 zł,</p> <p>2022 r.: 268.635,37 zł</p>
Osiągnięte rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu- 50/rok 2. Liczba warsztatów/ zajęć/ wyjazdów/inicjatyw – min. 50
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p>Dokumentacja zdjęciowa</p> <p>Lista uczestników zajęć</p> <p>Sprawozdania</p>
Okres realizacji	2021 - 2022

Nazwa przedsięwzięcia		EKO Skwierzyna – projekt edukacyjny
Typ projektu		Społeczny
Obszar rewitalizacji		I, II PODOBSZAR
Cel rewitalizacji		Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania		4. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 6. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży.
Podmioty realizujące projekt		GMINA SKWIERZYNA, szkoły
Sfery oddziaływania projektów		2. Sfera społeczna – Projekt obejmował element edukacyjny - w postaci cyklicznych warsztatów dla uczniów o korzyściach płynących z oszczędzania energii, jak również efektu ekologicznego oraz pozytywnych skutkach płynących dla środowiska w wyniku zastosowanych rozwiązań m.in. termomodernizacji oraz OZE. Przedsięwzięcie miało duży wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców gminy, co w konsekwencji poprzez prawidłowe postawy może w przyszłości doprowadzić do zmniejszenia emisji CO ₂ do atmosfery. Ponadto projekt miał charakter przede wszystkim edukacyjny, co może mieć pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki w szkole przez uczniów biorących udział w przedsięwzięciu. 3. Sfera środowiskowa – dzięki projektowanym działaniom edukacyjnym zwiększyła się świadomość ekologiczna mieszkańców.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych		Mieszkańcy

Wartość projektu	brak danych (koszty w ramach bieżącej działalności szkół)
Osiągnięte rezultaty	Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych – 489
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Listy obecności uczestników na zajęciach. Dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2021 -2022

Nazwa przedsięwzięcia	Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych oraz przyrodniczo - ekologicznych
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży.
Podmioty realizujące projekt	GMINA SKWIERZYNA, szkoły
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna – Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół z wykorzystaniem potencjału przyrody. Były to przede wszystkim zajęcia o tematyce przyrodniczo - ekologicznej bazującej na bogactwie występującej flory i fauny. Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych miało pozytywny wpływ na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Jednym ze zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji były niskie wyniki osiągnięte przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. 2. Sfera środowiskowa – dzięki działaniom edukacyjnym zwiększyła się świadomość ekologiczna mieszkańców.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Wartość projektu	brak danych (koszty w ramach bieżącej działalności szkół)
Osiągnięte rezultaty	Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych – 341
Sposób oceny i	Listy obecności uczestników na zajęciach.

zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2021 -2022

Nazwa przedsięwzięcia		Edukacja to przyszłość
Typ projektu	Społeczny	
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR	
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.	
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 	
Podmioty realizujące projekt	Zespół Edukacyjny w Skwierzynie	
Sfery oddziaływania projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sfera społeczna – W projekcie „Edukacja to przyszłość” wzięło udział ok. 270 uczniów i uczennic klas 1-6. Cele założone w projekcie polegały na kształceniu kompetencji kluczowych, wyrównywaniu i korygowaniu deficytów rozwojowych charakterystycznych dla dzieci dyslektycznych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co pozytywnie wpływało na zdiagnozowany problem dot. niskich wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Priorytetem w projekcie było zastosowanie innych niż tradycyjne metod pracy z uczniami. Dominować miały doświadczenia i eksperymenty czyli uczenie wielozmysłowe, które skuteczniej ugruntowuje poznawaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i posługiwania się językami obcymi. Ponadto projekt uczył współpracy i wzajemnej pomocy, która jest niezbędna w dorosłym życiu. Stworzył możliwość uzupełnienia wiedzy, a także wyrównywał i korygował deficyty rozwojowe charakterystyczne dla dzieci dyslektycznych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozbudził również 	

	zainteresowania uczniów.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Wartość projektu	brak danych (koszty w ramach bieżącej działalności szkół)
Osiągnięte rezultaty	Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych – 305
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Listy obecności uczestników na zajęciach. Dokumentacja zdjęciowa
Okres realizacji	2021 -2022

Nazwa przedsięwzięcia	Rozwijamy się od najmłodszych lat - zajęcia dodatkowe w ramach edukacji przedszkolnej (np. muzyczne, logopedyczne, artystyczne, plastyczne, językowe)
Typ projektu	Społeczny
Obszar rewitalizacji	I PODOBSZAR
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa mieszkańców.
Podmioty realizujące projekt	Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Sfery oddziaływania projektów	1. Sfera społeczna – poprawie ulegnie oferta edukacyjna na terenie gminy, co w przyszłości może mieć pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki przez uczniów na kolejnych etapach edukacji. W ramach projektu oprócz obowiązkowych zajęć zaplanowano dodatkowe ukierunkowane na rozwój umiejętności artystycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych, logopedycznych) najmłodszych mieszkańców gminy.
Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy
Wartość projektu	brak danych (koszty w ramach bieżącej działalności jednostki)
Osiągnięte rezultaty	liczba osób korzystających z zajęć – 18 logopedycznych, 376 - j. angielski (wynikające z podstawy programowej)
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	<p>Listy obecności uczestników na zajęciach.</p> <p>Dokumentacja zdjęciowa.</p>
Okres realizacji	2021 -2022

Nazwa przedsięwzięcia		(Nie)OBLICZALNA PRZYRODA
Typ projektu	Społeczny	
Obszar rewitalizacji	I, II, III, IV, V, VI, VII PODOBSZAR	
Cel rewitalizacji	Aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i młodzieży.	
Kierunek działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Rozwój oferty sportowej oraz kulturalnej dla różnych grup wiekowych. 3. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży. 	
Podmioty realizujące projekt	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie	
Sfery oddziaływania projektów	<p>Sfera społeczna – celem projektu było kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych, co pozytywnie wpłynęło na zdiagnozowany problem dot. niskich wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.</p> <p>Projekt był realizowany metodą eksperymentu w trakcie zajęć opartych na myśleniu skutkowo-przyczynowym w pracowniach z matematyki: Krok po kroku w geometrii; Matematyka dla nieprzekonanych; Pitagorasem może być każdy. Były one źródłem wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia eksperymentu przyrodniczego; w terenie z geografii, biologii, chemii i fizyki: Pieszko czy rowerem w 5 godzin po Skwierzynie, warsztaty w laboratoriach uniwersyteckich, Centrów Nauki, Planetarium i Ogrodzie Doświadczeń, interdyscyplinarne feryjne, terenowe zajęcia z (Nie)obliczalną przyrodą. Działania miały na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, kreatywności i wyrównanie dysproporcji wynikających z realizacji podstawy programowej.</p>	

Interesariusze działań rewitalizacyjnych	Mieszkańcy,
Wartość projektu	brak danych (koszty w ramach bieżącej działalności jednostki)
Osiągnięte rezultaty	liczba uczniów korzystających ze wsparcia w ramach projektu - 190
Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	Listy obecności uczestników na zajęciach. Dokumentacja zdjęciowa.
Okres realizacji	2021 -2022

4. Raport z działań partycypacyjnych interesariuszy we wdrażaniu PR

Zakres	ANALIZA Okres sprawozdawczy – 2019	ANALIZA Okres sprawozdawczy – 2022	ANALIZA Okres sprawozdawczy – 2023	Wnioski za okres sprawozdawczy – do końca 2019 r.	Wnioski za okres sprawozdawczy 2020 - 2022	
Opis działań partycypacyjnych (termin i sposób przeprowadzonego badania)	Ankieta umieszczona na stronie www.skwierzyna.pl (marzec 2020 r.)	Ankieta umieszczona na stronie www.skwierzyna.pl	-	Zebrano 36 wypełnionych ankiet	Zebrano 34 wypełnione ankiety.	
PYTANIA						
Czy Pani/Pan wie czego dotyczy Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-2023?	Tak – 21	Tak:	20	-	Zdecydowana większość interesariuszy wie czego dotyczy PR	Zdecydowana większość interesariuszy wie czego dotyczy PR.
	Nie – 10	Nie:	7			
	Nie jestem pewna/pewien - 5	Nie jestem pewna/pewien:	7			
Czy Pani/Pan wie jaki obszar na terenie Gminy Skwierzyna został objęty rewitalizacją?	Tak – 13	Tak:	11	-	Większość interesariuszy nie wie bądź nie jest pewna jaki obszar został objęty rewitalizacją	Większość interesariuszy nie wie bądź nie jest pewna jaki obszar został objęty rewitalizacją.
	Nie – 14	Nie:	11			
	Nie jestem pewna/pewien - 9	Nie jestem pewna/pewien:	12			

Czy Pani/Pan miał jakikolwiek kontakt z członkami Komitetu Rewitalizacji (udział w szkoleniu, doradztwie, imprezy, festyny, przedsięwzięcia - rewitalizacyjne -itp.)?	Tak – 7	Tak:	11	-	Większość interesariuszy nie miała kontaktu z członkami KR	Większość interesariuszy nie jest pewna bądź nie miała kontaktu z członkami KR.
	Nie – 22	Nie:	10			
	Nie jestem pewna/pewien - 7	Nie jestem pewna/pewien:	13			
Jak Pani/Pan ocenia stan małej infrastruktury na terenie miasta Skwierzyna (parki / miejsca wypoczynku, rekreacji)?	Bardzo dobrze – 3	Bardzo dobrze:	1	-	Aż 32 z 36 osób ocenia stan małej infrastruktury na terenie miasta jako „raczej dobrze”	Większość osób ocenia stan małej infrastruktury na terenie miasta jako „raczej dobrze”.
	Raczej dobrze – 32	Raczej dobrze:	21			
	Raczej źle – 1	Raczej źle:	11			
	Bardzo źle -	Bardzo źle:	1			
Jak Pani/Pan ocenia stan zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Skwierzyna ?	Bardzo dobrze – 3	Bardzo dobrze:	3	-	Z niewielką przewagą interesariusze oceniają stan zabytkowej infrastruktury jako bobry (bardzo dobry, raczej dobry)	Większość osób ocenia stan zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej jako „raczej dobrze”.
	Raczej dobrze – 17	Raczej dobrze:	21			
	Raczej źle – 16	Raczej źle:	10			
	Bardzo źle - 0	Bardzo źle:	0			
Jak Pani/Pan ocenia w swojej gminie sytuację na rynku pracy?	Bardzo dobrze – 2	Bardzo dobrze:	3	-	Sytuacja w gminie na rynku pracy jest oceniana pół na pół	Większość osób ocenia sytuację na rynku pracy jako „raczej dobrze”.
	Raczej dobrze – 16	Raczej dobrze:	21			
	Raczej źle – 16	Raczej źle:	8			
	Bardzo źle - 2	Bardzo źle:	0			
		Brak odpowiedzi:	2			
Jak Pani/Pan ocenia prowadzone działania rewitalizacyjne?	Bardzo dobrze – 1	Bardzo dobrze:	2	-	Prowadzone działania rewitalizacyjne zostały w większości ocenione raczej dobrze	Prowadzone działania rewitalizacyjne zostały w większości ocenione raczej dobrze.
	Raczej dobrze – 21	Raczej dobrze:	23			
	Raczej źle – 11	Raczej źle:	8			
	Bardzo źle –	Bardzo źle:	1			
	Brak odpowiedzi - 3					

Czy zauważyła Pani/Pan wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Skwierzyna ?	Zdecydowanie tak – 1	Zdecydowanie tak:	1	-	Interesariusze nie zauważyli wzrostu turystów odwiedzających Gminę Skwierzyna	Interesariusze nie zauważyli wzrostu turystów odwiedzających Gminę Skwierzyna.
	Raczej tak – 7	Raczej tak:	6			
	Raczej nie – 26	Raczej nie:	19			
	Zdecydowanie nie - 2	Zdecydowanie nie:	8			
Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyły się możliwości spędzania wolnego czasu w gronie mieszkańców?	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu – 5	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu:	1	-	W ocenie interesariuszy w ciągu ostatnich 2 lat zwiększyła się możliwość spędzania wolnego czasu w gronie mieszkańców – 27 osób	Największa liczba interesariuszy wybrała odpowiedź, że w ciągu ostatnich 2 lat zwiększyła się możliwość spędzania wolnego czasu w gronie mieszkańców.
	Jest lepiej niż 2 lata temu – 22	Jest lepiej niż 2 lata temu:	15			
	Jest gorzej niż 2 lata temu – 1	Jest gorzej niż 2 lata temu:	6			
	Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu –	Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu:	1			
	Nie ma żadnej różnicy - 8	Nie ma żadnej różnicy:	11			
Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu ostatnich dwóch lat zauważalny jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Skwierzyna?	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu – 2	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu:	1	-	W ciągu ostatnich 2 lat 19 osób zauważyło rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Skwierzyna, natomiast 14 osób twierdzi, że nie ma żadnej różnicy	Największa liczba interesariuszy wybrała odpowiedź, że w ciągu ostatnich 2 lat zauważalny jest rozwój przedsiębiorczości.
	Jest lepiej niż 2 lata temu – 17	Jest lepiej niż 2 lata temu:	15			
	Jest gorzej niż 2 lata temu – 2	Jest gorzej niż 2 lata temu:	7			
	Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu – 1	Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu:	1			
	Nie ma żadnej różnicy - 14	Nie ma żadnej różnicy:	10			

Czy Pani/Pana zadowolenie z życia w Gminie Skwierzyna zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz prowadzonych projektach społecznych?	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu – 2 Jest lepiej niż 2 lata temu – 22 Jest gorzej niż 2 lata temu – 1 Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu – Nie ma żadnej różnicy - 11	Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu: 2 Jest lepiej niż 2 lata temu: 13 Jest gorzej niż 2 lata temu: 3 Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu: 0 Nie ma żadnej różnicy: 16	-	Wzrosło zadowolenie z życia w Gminie Skwierzyna -24 osoby twierdzą, że jest lepiej	Największa liczba interesariuszy nie zauważyła różnicy w zadowoleniu z życia ze względu na poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz prowadzone projekty społeczne.
Krótką charakterystyką dot. osób biorący w badaniu (wiek, płeć, wykształcenie, grupa społeczna)	<u>Wiek:</u> 18 – 25 lat – 2 26 – 35 lat – 12 36 – 45 lat – 9 46 – 55 lat – 7 56 – 65 lat – 4 Powyżej 65 lat – 0 Brak odpowiedzi - 2 <u>Płeć:</u> K – 23 M – 11 Brak odpowiedzi - 2 <u>Wykształcenie:</u> Podstawowe – Gimnazjalne – Zasadnicze – Średnie/policealne – 3	<u>Wiek:</u> 18 – 25 lat: 0 26 – 35 lat: 8 36 – 45 lat: 11 46 – 55 lat: 8 56 – 65 lat: 5 Powyżej 65 lat: 2 <u>Płeć:</u> K: 18 M: 16 <u>Wykształcenie:</u> Podstawowe: 0 Gimnazjalne: 0 Zasadnicze: 4 Średnie/ policealne: 12 Wyższe: 18	-	Wśród ankietowanych: - przeważają osoby w wieku od 26 do 55 lat, - wypowiedziała się większość kobiet – 23 - przeważają osoby z wykształceniem wyższym - przeważają mieszkańcy Gminy Skwierzyna	Wśród ankietowanych: - przeważają osoby w wieku od 36 do 45 lat, - nieznacznie przeważają kobiety, - przeważają osoby z wykształceniem wyższym, - przeważają mieszkańcy Gminy Skwierzyna

<p>Wyższe – 27 Brak odpowiedzi - 2 <u>Grupa społeczna:</u> <i>Mieszkaniec gminy – 25 (w tym: osoba planująca prowadzenie działalności gospodarczej w gminie – 1; właściciel/użytkownik wieczysty/zarządzająca nieruchomością w Gminie -3 – w tym: osoba prowadząca działalność społeczną w Gminie – 1)</i> <i>Właściciel/użytkownik wieczysty/zarządzająca nieruchomością w Gminie- 3 osoba planująca prowadzenie działalności gospodarczej w gminie- 1</i> <i>Osoba</i></p>	<u>Grupa społeczna:</u>				
	MIESZKANIEC GMINY: w tym:	33			
	właściciel/ użytkownik wieczysty/ zarządzający nieruchomością w Gminie:	11			
	osoba prowadząca działalność gospodarczą w gminie, w tym rolnik:	3			
	osoba planująca prowadzenie działalności gospodarczej w gminie, w tym rolnik:	3			
	osoba prowadząca działalność społeczną w Gminie:	3			
	osoba planująca prowadzenie działalności społecznej w Gminie:	<u>2</u>			
	Osoba reprezentująca JST/ organ władzy publicznej:	2			
	Żadna z powyższych:	1			

	<i>reprezentująca JST/organ władzy publicznej – 3</i> Żadna z powyższych -3 Brak odpowiedzi - 1					
--	--	--	--	--	--	--

5. Informacje o napotkanych problemach

Problem	Zastosowane sposoby minimalizacji skutków napotkanych problemów i działania naprawcze
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-